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	Netzwerkinfrastruktur planen und kalkulieren
	3

	
	Kernkompetenz
	

	
	Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, eine Netzwerkinfrastruktur projekt- und teambezogen zu planen sowie die Kosten zu kalkulieren.
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	überfachliche
Kompetenzen
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	Zeit

	Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die Kundenanforderungen an eine Netzwerkinfrastruktur (kabelgebunden, kabellos). Dazu erstellen sie im Rahmen einer Anforderungsanalyse eine Anforderungsdefinition.
	
	LS01 Kundenanforderungen an eine Netzwerkinfrastruktur ermitteln
	Gesprächsvorlage
Anforderungsanalyse
Übersicht
Lastenheft
	Informationen strukturieren
zielgerichtet arbeiten
zuverlässig handeln
Verständnisfragen stellen
	Vgl. LF03 Vgl. LF09
	08

	Sie planen die Netzwerkinfrastruktur und erstellen physische und logische Netzwerkpläne zur Dokumentation. Sie wählen passive und aktive Komponenten aus und verwenden dazu technische Dokumente, auch in fremder Sprache. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen Aspekte der IT-Sicherheit, einen sicheren Zugang zu öffentlichen Netzen sowie die sichere Verbindung von IT-Systemen über öffentliche Netze.
	
	LS02 Netzwerkinfrastruktur planen
	Mitarbeiterhandbuch
Netzwerkpläne
Sicherheitskonzept
(intern und extern)
Beschaffungsliste
	zuverlässig handeln
Probleme eingrenzen
Dokumentationen auswerten
Entscheidungen treffen
Gesetzestext anwenden
Realisierbarkeit erkennbarer Lösungen abschätzen
	Vgl. LF04

Fremdsprache

Projekt möglich
	34

	Die Schülerinnen und Schüler planen die Umsetzung mit Instrumenten des Projektmanagements unter der Berücksichtigung von Qualitätssicherungsmaßnahmen. Sie antizipieren mögliche Widerstände und Projekthemmnisse. Die Schülerinnen und Schüler kalkulieren die Kosten.
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	LS03 Umsetzung der Netzwerkinfrastruktur planen 
	Projektauftrag
Projektstrukturplan
Projektablaufplan
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Qualitätsplan
Kapazitätsplan
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Stakeholder-Analyse
	selbstständig planen und durchführen
zielgerichtet arbeiten
begründet vorgehen
methodengeleitet vorgehen
komplexe Aufgaben gliedern
Probleme eingrenzen
sich in Teamarbeit einbinden
Mitverantwortung tragen
gruppendynamische Prozesse gestalten
	Vgl. LF07

Projekt möglich
	32

	Sie präsentieren ihre Lösung adressatengerecht den Kunden und beantworten Nachfragen.
	
	LS04 Planung der Netzwerkinfrastruktur präsentieren
	Präsentation
Kundengespräch
	zielgerichtet arbeiten 
mit Medien sachgerecht umgehen
sich flexibel auf Situationen einstellen
sachlich argumentieren
	Rollenspiel
	12

	Die Schülerinnen und Schüler bewerten ihre Lösung hinsichtlich Zielerreichung und Erweiterbarkeit. Sie reflektieren ihr Vorgehen und die Zusammenarbeit im Team. Sie entwickeln Vorschläge zur Optimierung.
	
	LS05 Planungsergebnis hinsichtlich Zielerreichung und Erweiterbarkeit bewerten
	Soll-Ist-Vergleich
Handlungsempfehlung
After-Sales-Angebote
Supportvertrag
	Probleme eingrenzen
Zusammenhänge herstellen
Abhängigkeiten finden
Mitverantwortung tragen
Entscheidungen treffen
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